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Grasmark
seriekondensator




Agenda

Varfor byggs det

Var byggs det

Vad byggs det

Nar byggs det

Hur kommer det se ut
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Bergen

. N 400 KV NATET

Behov av att oka
oéverforingskapacitet
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SERIEKONDENSATOR 1 400 KV NATET

Satt av att oka
o6verforingskapacitet

« Bygga nya ledningar
- Lang ledtid
- Stora markintrang
- Kostsamt

- Seriekompensering
+ Kortare ledtid

En seriekondensator + Mindre paverkan pa markintrang
kompenserar bort den induktiva .

delen av en ledning och + Mindre kostsamt
majliggéra dérmed hogre
overféringskapacitet
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Seriekompensering

Fordelar — Farre antal kraftledningar
Kraftledning
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Hur 6ka Overforingskapaciteten?

a) Bygga ytterligare kraftledningar
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Seriekompensering HITACHI

Inspire the Next
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Forutsdattningar for lokalisering

« Systemmassiga elektriska berakningar visade att den nya stationen ska placeras i
narheten av Torsby, ett spann fanns pa +/- 2 mil

- Vid lokaliseringsutredning beaktas manga delar:

« Paverkan pa landskapsbild, « Fornlamningar, kulturmiljo * FOrsvarsmakten
arskilt fran beb I . . I . 0
SArsKift fran bebyggelse » Geoteknik (Kupering, berg, » Riksintressen for naturvard
« Mojlighet till natanslutning och ~ sankmark, risk for ras/skred) och friluftsliv, Natura 2000,
anslutningsvag nyckelbiotoper, vandringsleder

+ Vattendrag
« Kommunala planer

« Den sammanvagda bedomningen avgor vilket alternativ som valjs
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Seriekondensatorni
Grasmark skraddarsys
for ledningen mellan

Tando och Borgvik =>
Inga férdéindringar pa
ledningen



Grasmark

2024 2025 2026

Aug | Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
Mobilisering
Fundament
Mandéverbyggnad
Montage inomhus
Montage utomhus
Omrédesskydd
Provning
Spanningsatt
Provdrift
Slutbesiktning
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Bild efter
forberedande
markentreprenad

Svenska kraftnat












